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1 工作面概述

3206（B）综放面位于井田二盘区东翼，北部为

3206备采工作面，南部为 3202工作面（已采），西部

为二盘区大巷，工作面长度137m，工作面采用87架
ZF4400/17/33型中间架和 6架 ZFG5600/18.5/33H型

液压支架撤架平台在综采工作面的应用

冯思儒 李 宝

（山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司）

摘 要：综采工作面的搬家是回采工作中的一个重要环节,工作面支架撤除是工作面设备回撤的

关键，传统的采用导向轮及回柱绞车强拉硬拽的方式回撤支架方法存在着若干问题,制约了综采工作

面的搬家速度，并存在不安全隐患。液压支架撤架平台的应用，为综采工作面支架的安全及顺利回撤

提供了有利保障。
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图1 3206（B）综放工作面停采前的顶板支护示意图
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过渡架支护顶板。工作面设备回撤前需提前对工作

面铺设金属网、钢丝绳及木梁，形成撤架通道（图

1）。

2 回撤支架前的准备工作

（1）在回撤工作面铺设轨距为 0.6米的轨道，所

铺设的钢轨每节长6米，并在轨道的端头铺2组3米
长的钢轨，接至调向牵引平台处。

（2）将液压支架调向平台运输进通道，布置在

待撤支架的正前方，将调向平台的支顶装置用液

压单体支柱接顶；平板车采用连接装置与调向平

台连接。

3 撤架顺序及工序

（1）工作面采煤机、前溜、运输顺槽转载机、破碎

机、皮带机尾等设备全部由工作面撤架通道撤出后，

最后撤出液压支架。撤除支架采用机头向机尾后退

式撤除方法。

（2）安装回撤支架设备→→在运输顺槽与撤架

通道交叉口、1#过渡架外侧支设 2个“井”字型木垛

（2.5m×3.0m）加强支护→→依次回撤机头 1#、2#、3#
过渡架→→调 4#、5#掩护架→→按顺序撤 6#、7#及
其余中间支架及91#、92#、93#过渡架→→回撤出架

专用设备→→安装普通撤架平台→→回撤4#、6#掩
护架。

（3）撤架工序：降架——拆液压管——牵引前移

——调正运出——维护三角区——拉掩护架。

4 撤架工艺及方法

4.1撤架工艺撤架工艺

液压支架撤架平台的使用（图2）

图2 液压支架撤架平台示意图

4.1.1撤架平台出架、旋转

（1）油缸绳环1与推溜器销轴连接；

（2）启动泵站，推动油缸 1运行手柄，油缸绳环

1，拉动液压支架一边上架，使液压支架顺利拖拽到

平台的中心位置；

也可以使用液压支架的自动行走功能，使液压

支架行走至撤架平台中心位置。

（3）液压支架旋转

液压支架现在处于回撤平台中心位置，撤除油

缸1绳环，将油缸2绳环挂在推溜器的销轴上，油缸

1的绳环挂在支架右侧中间的位置，

启动油缸1手柄，使油缸1绳环回位。

启动1油缸手柄，绳环向前推进，拉动液压支架

旋转 900与回撤平台装车平行。如果不能达到平

行，可以摘下油缸 1安装在液压支架的左侧底架安

装孔上，启动 2油缸使 2绳环连接在支架推移油缸

上，同时启动 1、2油缸，继续拖拽，直至液压支架与

运架车平行。使用过程中，也可以根据现场情况，同

时使用绳环1、绳环2、绳环3绳环拖拽支架，达到使

液压支架旋转900的目的。

4.1.2液压支架装车

（1）拆除油缸 1、油缸 2绳环，启动手柄，油缸 1、
油缸2绳环回位。
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（2）油缸2、油缸3绳环，分别与液压支架底架上

的右、左安装孔连接。

（3）启动油缸2、油缸3操作手柄，向前拉动液压

支架，直至安全、可靠地把液压支架拉至运架车中心

位置上。

（4）拆除油缸2、油缸3绳环，启动油缸2、油缸3
手柄，使油缸2、油缸3回位。

至此，液压支架从回撤平台上，装上运架车，液

压支架回撤平台，完成一个循环。

4.2撤架方法撤架方法

4.2.1使用专用撤架平台进行回撤

（1）用调向平台的牵引缸将支架先沿垂直方向

拉出一段距离，再不断改变牵引方向，把支架调正，

拐出支架原位置后，并转载到支架平板车上；

（2）将支架通过专用螺栓及绳索等将液压支架

固定牢固；

（3）平板车的运输，利用安设在撤架通道及回风

顺槽硐室内的绞车，牵引平板车进行在撤架通道间

的往返运输；

4.2.2 4#、5#掩护架回撤方法

（1）前移出架平台与4#架保持2m距离，采用调

向平台的牵引缸将支架先沿垂直方向拉出一段距

离，利用调向平台侧方油缸不断改变牵引方向，把支

架调正，拐出支架原位置后，采用撤架平台油缸把支

架摆置撤架平台尾部，通过连接装置与撤架平台尾

部连接形成掩护架。

（2）4#、5#架调成掩护架后，按顺序开始撤除

6#、7#、8#………93#架，每撤一架及时支护悬落空

间，被撤出支架顶板支护好后，两架掩护架前移

1.5m。
（3）必须在每架掩护架的顶梁上铺2根11#矿用

工字钢,长度为2.6m。
（4）每撤出一架后要及时对空顶区域进行支护。

确保支护安全有效后，再前移掩护架1.5m。（图3）

图3 3206（B）综放工作面撤架方式示意图

5 结束语

该液压支架撤架平台结构简单，操作方便，适合

多种型号支架的回撤，实现了安全快速回撤的目

的。同时在初次使用撤架平台撤除液压支架过程中

发现了诸多需改进部分，为今后我矿在综采工作面

使用撤架平台撤除支架提拱了宝贵经验。
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